

Λ.ΙΙ.4_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:	ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020	ΚΩΔ.	5
ΤΑΜΕΙΟ:	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)	ΚΩΔ.	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΕΦ:	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΚΩΔ.	2040113
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	ΚΩΔ.	40116079

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ					
Ε.Π.	ΑΞ.ΠΡΟ/ΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (MIS)	ΑΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
6 - Κεντρική Μακεδονία	ΑΞ04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	5030986	48378	Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίου "Γυμνασίου Κοπανού"	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ					
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Σύμβασης) του υποέργου "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού" της πράξης "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού" (Κωδικός ΟΠΣ 5030986)				ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΑΑ-εκδ.υποεκδ) 8470 - 4.0
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	40116079 - ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	13/08/2021	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	16/07/2020	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	10/08/2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		ΜΕ ΦΠΑ	
	ΔΗΜΟΣΙΑ	334.350,90 €		414.595,12 €	
	ΙΔΙΩΤΙΚΗ	0,00 €		0,00 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	334.350,90 €		414.595,12 €	
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (αρ.86Ν4412/16)				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Σύμβαση έργου				
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-				
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Ανοιχτή				
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ					
	Θέσπιση συμφωνίας πλαισίου (αρ. 2 παρ.5 του ΠΔ 60/2007 &αρ. 2 παρ.26 του ΠΔ 59/2007)				-
	Δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών (αρ.2 παρ. 6 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 5 του και αρ. 15ΠΔ 59/2007)				
	Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (αρ. 2 παρ. 7 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 6 του ΠΔ 59/2007)				
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ					
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		ΛΟΙΠΑ	
ΝΑΙ	-	-		-	
Αιτιολογία Τροποποίησης:- Λόγω εγκρίσεων φωτοβολταϊκών - Λόγω καθυστερήσεων λόγω μη διαθεσιμότητας υλικών στην αγορά					

Λ.ΙΙ.4_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
A.	Συμπληρωματικά έργα	Δεν αφορά	
A.1.	Συμπληρωματικά έργα: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
A.2.	Συμπληρωματικά έργα: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
A.3	Συμπληρωματικά έργα: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
A.4	Συμπληρωματικά έργα: Η αξία των συμπληρωματικών έργων υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis)	Δεν αφορά	
B.1.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
B.2	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
B.3	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
B.4	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
B.5	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.6	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155	Δεν αφορά	
Γ.1	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
	κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;		
Γ.2	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
Γ.3	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
Γ.4	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
Γ.5	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.6	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.7	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, υπάρχει σχετική έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή?	Δεν αφορά	
Γ.8	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών του άρθρου 154, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
Δ.	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154	Δεν αφορά	
Δ.1	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
Δ.2	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Δ.3	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Δ.4	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει δοθεί ειδική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας?	Δεν αφορά	
Δ.5	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Δ.6	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών αναγκών του άρθρου 155, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
E.	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126	Δεν αφορά	
E.1	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Είναι κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής;	Δεν αφορά	
E.2	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Οι οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν με μειοδοσία μόνο επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών;	Δεν αφορά	
E.3	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η εκτιμώμενη αξία των απολογιστικών εργασιών υπερβαίνει τις 250.000 € χωρίς ΦΠΑ;	Δεν αφορά	
E.4	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών ορίζεται σε 18% και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται;	Δεν αφορά	
E.5	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η προσφερόμενη έκπτωση υπερβαίνει το 100%;	Δεν αφορά	
E.6	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Z	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ)	Δεν αφορά	
Z.1	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
Z.2	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Ήταν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής?	Δεν αφορά	
Z.3	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	
Z.4	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Προσδιορίζεται ο χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
Z.5	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου ΓΓΔΕ?	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Z.6	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η πρόσθετη καταβολή υπερβαίνει το 5% της αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ?	Δεν αφορά	
Z.7	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Για την έγκριση της τροποποίησης υπάρχει η βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μετά από αίτημα του αναδόχου, αναγνώρισης της δαπάνης και υπολογισμού του ποσού της πρόσθετης καταβολής?	Δεν αφορά	
H	Ανάλωση απροβλέπτων	Δεν αφορά	
H.1	Ανάλωση απροβλέπτων: Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, ή από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου?	Δεν αφορά	
H.2	Ανάλωση απροβλέπτων: Τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση ;	Δεν αφορά	
Θ	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης	Δεν αφορά	
Θ.1	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρήσης επί έλασσον δαπανών στη διακήρυξη, στη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη;	Δεν αφορά	
Θ.2	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης ή οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ή καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Θ.3	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου;	Δεν αφορά	
Θ.4	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση;	Δεν αφορά	
Θ.5	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Κατά τον τελικό εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου οι επί έλασσον δαπάνες που χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες;	Δεν αφορά	
Θ.6	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου για ανάλωση των επί έλασσον δαπανών μετά από εισήγηση του φορέα υλοποίησης;	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Θ.7	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Τυχόν ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβαίνουν τα όρια (20% ή και 10%) μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες?	Δεν αφορά	
I	Παρατάσεις προθεσμιών	Ναι	
I.1	Παρατάσεις προθεσμιών: Όταν η παράταση χορηγείται μετά από αίτημα του Αναδόχου, αυτό έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου;	Ναι	Αίτημα Αναδόχου : αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 11014/15-07-2021
I.2	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την παράταση;	Ναι	12444/12-08-2021 Εισηγητική έκθεση Διευθύνουσας Υπηρεσίας
I.3	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος παράτασης του αναδόχου;	Όχι	Θα ληφθεί απόφαση μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑ
I.4	Παρατάσεις προθεσμιών: Τεκμηριώνεται επαρκώς η αιτούμενη παράταση με βάση την αιτιολογική έκθεση της διευθύνουσας υπηρεσίας και το αίτημα του αναδόχου;	Ναι	
I.5	Παρατάσεις προθεσμιών: Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, η παράταση χορηγείται άνευ αναθεώρησης και με ποινικές ρήτρες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
I.6	Παρατάσεις προθεσμιών: Εφόσον προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, η απόφαση της παράτασης ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα εάν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρίσιμος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος?	Δεν αφορά	
K	Υποκατάσταση αναδόχου	Δεν αφορά	
K.1	Υποκατάσταση αναδόχου βάσει ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης	Δεν αφορά	
K.2	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου	Δεν αφορά	
K.3	Υποκατάσταση αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή	Δεν αφορά	
Λ	Μη ουσιώδεις τροποποιήσεις	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
M	Ουσιώδεις τροποποιήσεις	Δεν αφορά	
ΣΤ	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης	Δεν αφορά	
ΣΤ.1	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
ΣΤ.2	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.3	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Προσδιορίζεται ο χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
ΣΤ.4	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.5	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η αξία της ρήτρας αναθεώρησης είναι αναλογική;	Δεν αφορά	
	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.3. Η διαδοχή συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.1. Οφείλεται σε εταιρική αναδιάρθρωση;	Δεν αφορά	
	ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ	Ναι	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.4. Αποσκοπείται η αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου (Ν. 4412/2016, Ν. 4413/2016 κλπ);	Δεν αφορά	
	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.2. Πληροί ο διάδοχος τα ίδια κριτήρια ποιοτικής επιλογής;	Δεν αφορά	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΛΙΣΤΑΣ:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Θετική Γνώμη	Όνοματεπώνυμο : ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
Ημερομηνία: 02/09/2021	Υπογραφή :

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 20.04.2018

Λ.ΙΙ.4_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
A.	Συμπληρωματικά έργα	Όχι	
A.1.	Συμπληρωματικά έργα: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
A.2.	Συμπληρωματικά έργα: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
A.3	Συμπληρωματικά έργα: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
A.4	Συμπληρωματικά έργα: Η αξία των συμπληρωματικών έργων υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis)	Δεν αφορά	
B.1.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
B.2	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
B.3	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
B.4	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
B.5	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.6	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Γ.1	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
Γ.2	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
Γ.3	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
Γ.4	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
Γ.5	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.6	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.7	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, υπάρχει σχετική έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή?	Δεν αφορά	
Γ.8	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών του άρθρου 154, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
Δ.	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154	Δεν αφορά	
Δ.1	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
Δ.2	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Δ.3	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Δ.4	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει δοθεί ειδική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας?	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Δ.5	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Δ.6	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών αναγκών του άρθρου 155, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
E.	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126	Δεν αφορά	
E.1	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Είναι κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής;	Δεν αφορά	
E.2	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Οι οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν με μειοδοσία μόνο επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών;	Δεν αφορά	
E.3	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η εκτιμώμενη αξία των απολογιστικών εργασιών υπερβαίνει τις 250.000 € χωρίς ΦΠΑ;	Δεν αφορά	
E.4	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών ορίζεται σε 18% και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται;	Δεν αφορά	
E.5	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η προσφερόμενη έκπτωση υπερβαίνει το 100%;	Δεν αφορά	
E.6	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Z	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ)	Δεν αφορά	
Z.1	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
Z.2	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Ήταν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής?	Δεν αφορά	
Z.3	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	
Z.4	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Προσδιορίζεται ο χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Z.5	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου ΓΓΔΕ?	Δεν αφορά	
Z.6	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η πρόσθετη καταβολή υπερβαίνει το 5% της αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ?	Δεν αφορά	
Z.7	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Για την έγκριση της τροποποίησης υπάρχει η βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μετά από αίτημα του αναδόχου, αναγνώρισης της δαπάνης και υπολογισμού του ποσού της πρόσθετης καταβολής?	Δεν αφορά	
H	Ανάλωση απροβλέπτων	Δεν αφορά	
H.1	Ανάλωση απροβλέπτων: Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, ή από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου?	Δεν αφορά	
H.2	Ανάλωση απροβλέπτων: Τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση ;	Δεν αφορά	
Θ	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης	Δεν αφορά	
Θ.1	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρήσης επί έλασσον δαπανών στη διακήρυξη, στη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη;	Δεν αφορά	
Θ.2	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης ή οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ή καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Θ.3	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου;	Δεν αφορά	
Θ.4	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση;	Δεν αφορά	
Θ.5	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Κατά τον τελικό εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου οι επί έλασσον δαπάνες που χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες;	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Θ.6	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου για ανάλωση των επι έλασσον δαπανών μετά από εισήγηση του φορέα υλοποίησης;	Δεν αφορά	
Θ.7	Ανάλωση επί έλασσον δαπάνης: Τυχόν ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβαίνουν τα όρια (20% ή και 10%) μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες?	Δεν αφορά	
I	Παρατάσεις προθεσμιών	Ναι	
I.1	Παρατάσεις προθεσμιών: Όταν η παράταση χορηγείται μετά από αίτημα του Αναδόχου, αυτό έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου;	Ναι	Αίτημα Αναδόχου : 11014/15-07-2021
I.2	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την παράταση;	Ναι	12444/12-08-2021 Εισηγητική έκθεση Διευθύνουσας Υπηρεσίας
I.3	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος παράτασης του αναδόχου;	Ναι	Έως τις 13-08-2021 θα εγκριθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής
I.4	Παρατάσεις προθεσμιών: Τεκμηριώνεται επαρκώς η αιτούμενη παράταση με βάση την αιτιολογική έκθεση της διευθύνουσας υπηρεσίας και το αίτημα του αναδόχου;	Ναι	
I.5	Παρατάσεις προθεσμιών: Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, η παράταση χορηγείται άνευ αναθεώρησης και με ποινικές ρήτρες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
I.6	Παρατάσεις προθεσμιών: Εφόσον προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, η απόφαση της παράτασης ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα εάν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρίσιμος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος?	Δεν αφορά	
K	Υποκατάσταση αναδόχου	Δεν αφορά	
K.1	Υποκατάσταση αναδόχου βάσει ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης	Δεν αφορά	
K.2	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου	Δεν αφορά	
K.3	Υποκατάσταση αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Λ	Μη ουσιώδεις τροποποιήσεις	Δεν αφορά	
Μ	Ουσιώδεις τροποποιήσεις	Δεν αφορά	
ΣΤ	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης	Δεν αφορά	
ΣΤ.1	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
ΣΤ.2	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.3	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Προσδιορίζεται ο χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
ΣΤ.4	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.5	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η αξία της ρήτρας αναθεώρησης είναι αναλογική;	Δεν αφορά	
	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.3. Η διαδοχή συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.1. Οφείλεται σε εταιρική αναδιάρθρωση;	Δεν αφορά	
	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.2. Πληροί ο διάδοχος τα ίδια κριτήρια ποιοτικής επιλογής;	Δεν αφορά	
	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.4. Αποσκοπείται η αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου (Ν. 4412/2016, Ν. 4413/2016 κλπ);	Δεν αφορά	
	ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ	Ναι	I - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Λ.ΙΙ.4_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016

Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Σύμβασης) του υποέργου "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού" της πράξης "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού" (Κωδικός ΟΠΣ 5030986)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ			
Αρχείο	Κατηγορία Εγγράφου	Στοιχεία Εγγράφου	Σχόλια
- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5ου ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- 5ο Χρονοδιάγραμμα - Δικτυωτό ΤΥ.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- 5ο Χρονοδιάγραμμα - Γραμμικό ΤΥ.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- 5ο Χρονοδιάγραμμα - Δικτυωτό.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- 5ο Χρονοδιάγραμμα - Γραμμικό.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓ.ΕΚΘΕΣΗΣ Γ_ΚΟΠ- για 1η συνολική παραταση.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
PROE_8470_id26720_SUB_17 - PROE_8470_id26720_SUB_17.pdf	pdf Συστήματος	--	Αυτόματη αποθήκευση συνημμένου από το ΟΠΣ λόγω αλλαγής κατάστασης
PROE_8470_id26720_APPR_58 - PROE_8470_id26720_APPR_58.pdf	pdf Συστήματος	--	Αυτόματη αποθήκευση συνημμένου από το ΟΠΣ λόγω αλλαγής κατάστασης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΠΣ			
Θεσμικό Πλαίσιο:	Ν. 4412/2016		
Τύπος Ελέγχου:	Προληπτικός Έλεγχος (Προέγκριση)	Κατηγορία Λίστας Εξέτασης:	Έργα Κατασκευών Π/Υ ΚΑΤΩ των ορίων Ν.4412/2016
Επιβολή Διόρθωσης:	ΟΧΙ	Απαιτείται τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:	ΟΧΙ
Διαγωνισμός κατά Τμήματα:	ΟΧΙ	Παρέλευση προθεσμιών (Τεκμαιρώμενη Γνώμη):	-
Στοιχεία Διαγωνισμού: ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 91002, Αρ. Φύλλου Δημοσίευσης: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, Συμμετέχοντες: 7, Ποσό Προαίρεσης (χωρίς ΦΠΑ):			
Σχόλια Δικαιούχου:			
Σχόλια ΔΑ/ΕΦ:			
id έκδοσης: 26720, id λίστας: 160370			

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	
Ημ/νία Συστήματος	Κατάσταση Δελτίου
13/08/2021	Υπό Υποβολή
13/08/2021	Υποβληθέν
02/09/2021	Υπό Επεξεργασία
03/09/2021	Οριστικοποιημένο

